
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

l,lairie de Blaye (33390)

L'an deux mille dix sept le 19 septembre, le Conseil lvlunicipal de la Commune de Blaye étant assemblé en
session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 13 septembre 2017, sous la
présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de BIaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

M. RII\4ARK, N4me BAUDERE, M, CARREAU, Mme SARRAUTE, [/. WINTERSHEIM, Mme NIERCHADOU, N4.

LORIAUD, Adjoints, N4me I/ARECHAL, M. ELIAS, L,lme DUBOURG, l\4. CASTETS, M. CAVALETRO, tvme
LANDAIS, Mme QUERAL, I/. BODIN, I/me BERTHIOT, t\4. MONMARCHON , Mme BAYLE, M. SABOURAUD,
N4me LUCKHAUS, Nilme HOLGADO, M. GABARD, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:
Mme HIMPENS à Mme SARRAUTE, I/. INOCENCIO à Mme MERCHADOU

Etaient excusés:
M. VERDIER, M. GEDON

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. t\4ONI/ARCHON est élu
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 23
conseillers votants : 25

Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

15 - MARCHÉ DE MAîrRsE o'cwRE : TRAVAUX DE CoNFoRTEMENT DE LA FALA|SE Er DEs REMPARTS DE LA

CTTADELLE - AVENANT N' 2

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

Par délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé le programme relatit aux travaux de

confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle.

Par décision r," D120161264 du 6 décembre 2016, Monsieur le [,laire a attribué le marché de maîtrise d'æuvre
pour la réalisation de ces travaux à la société GEOTEC pour un montant total de 122 400,00 € HT avec une

enveloppe financière affectée aux travaux de 2 040 000,00 € HT.

Par délibération du 27 juin2077,le conseil municipal a :

. approuvé les études d'Avant-Projet,

. accepté le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 2 040 000,00 € HT

. fixé le fortait définitif de rémunération de l'équipe de l\,4aîtrise d'æuvre à 122 400,00 € HT

. autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.

L'avenant prévoyair également la possibilité d'ajuster ces montants suite à la réalisation de la prestation de

dévégétalisation de l'ensemble du linéaire.

par décision n" Dl2077lLIL, Monsieur le lvlaire a attribué les travaux de dévégétalisation des falaises et des

remparts à la société VERTICAL SECURITE pour un montant de 45 500 € HT. Ces travaux ont été réalisés au

cours du mois de juin 2017.

lls ont permis d'affiner la nature, la volumétrie et le coÛt des travaux à réallser.

Désormais, les montants sont arrêtés :

. le coût prévisionnel définitif des travaux est de : 2 089 800,00 € HT

. le forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre est de : 124 081,00 € HT

En conséquence, ll est donc proposé au conseil municipal :



. d'accepter le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 2 089 800,00 € HT

. de fixer le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'æuvre à 124 081,00 € H.T,

. d'autoriser L4onsreur le L4aire à signer I'avenant n' 2 relatif à la fixation du forfait définitf de rémuné-

ration du lüaître d'æuvre et à prendre tout acte et décision nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

Les crédits sont prévus au budget principal [414 : chapitre 20 - article 2031- opération n' 25.

La commission n"3 (Politique De La Ville - Urbanisme Et Patrimoine) s'est réunie le 6 septembre 2017 et a émis
un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les lours, mois et an susdits :

La ÿésenle délibération peù faie I'oh)et d'un recours pou( excès de pouvoi devant le Tribunal Adninistatit de Bordeaux dans un ühj
de deux nois à compter de sa publicatton el de sa téception par le rcpésentant de l'Elat.

Certitié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 22J09111

ldentifiant de télétransmission : 033-21330058500014-
20170919-53171-DE-1-1

Pour le

Monsieur


